

Lisa
Rakke Vallavolikogu
9. märts 2017 otsusele nr 5

Rakke valla 2017 aasta hankeplaan

Hanke nimetus	Hanke eeldatav maksumus € koos KM-ga	Finantseerimise allikas	Hanke väljakuulutamise eeldatav aeg	Ehituse lepingu eeldatav alguskuu	Ehituse lepingu eeldatav lõpptäht-aeg	Hanke korraldamise eest vastutav isik	Märkused
Lumetõrje tööd (hankes töötunni hind)	30 000	Omavahendid	sept. 2017	nov. 2017	märts 2018	Raivo Vilipõld	
Rakke aleviku tänavate pindamine	30 000	Omavahendid	mai 2017	aug. 2017	sept. 2017	Raivo Vilipõld	
Emumäe vaatetorn	30 000	Omavahendid	veeb. 2017	märts 2017	mai 2017	Guido Kraav	
Ao kalmistu kabeli ehituse III etapp	15 564	Omavahendid + PRIA	dets. 2016	mai 2017	august 2017	Guido Kraav	
Rakke lasteaed Leevike õueala rekonstrueerimine	78 000	Omavahendid + EAS	mai 2017	juuni 2017	sept.2017	Guido Kraav	